

## Windpark Königstein – Spatenstich am 13.09.2013

Wie bereits in der Tagespresse nachzulesen war, fand am 13.09.2013 der offizielle Spatenstich der beiden Windräder bei Kürmreuth statt. Der Geschäftsführer von Wust-Wind und Sonne GmbH, Erich Wust (Bürgerwindanlage Königstein) hieß zahlreiche Ehrengäste, darunter auch 1. Bgm. Koch und weitere Bürgermeister der umliegenden Gemeinden, stellvertr. Landrat Weiß und viele Gesellschafter mit Familien, willkommen. Die zwei Windräder werden mit einem Kostenaufwand von gesamt 10,6 Millionen Euro erstellt, an dem sich 97 Bürger mit einem Eigenkapital von 2,7 Millionen als Gesellschafter engagieren.

Stefan Trummer von der Firma Voltgrün, die für die Planung und Errichtung der Windräder verantwortlich ist, gab einen Rückblick auf die Vorgeschichte der Anlage und die technischen Details. Man rechnet pro Jahr mit einem Stromerlös von zwölf Millionen Kilowatt. Die erste Ausschüttung an die Gesellschafter werde es im Jahr 2015 mit drei Prozent auf die gezahlte Einlage geben.

Anfang Oktober wurden die beiden Fundamente fertiggestellt. Ebenso wurde die Anbindung zur B 85 asphaltiert. Ab der KW 43 (21.10.13) soll mit der Verlegung der Kabeltrasse begonnen werden. Der Beton-turmbau startet, je nach Witterung ab der KW 47 (18.11.13). Der Bau der Windräder soll in diesem Jahr, je nach Witterung, in groben Zügen abgeschlossen werden, die Stromeinspeisung erfolgt ab 2014.

Wer nähere Informationen zu den Windrädern Königstein nachlesen und sich über den aktuellen Baufortschritt mit Bilder informieren will, kann dies gerne auf der Internetseite [www.wust-wind-sonne.de](http://www.wust-wind-sonne.de) / Bürgerwindanlage Königstein tun. Hier werden bzw. sind aktuelle Statusreporte und grundlegende Informationen eingestellt.

(Text – Quelle aus Teilen Statusreport der Wust-Wind-Sonne GmbH)



Oben: Aufbau des Fundaments  
Unten: Das Fundament



Oben: Giessen des Fundaments  
Unten: Gegossenes Fundament

